

Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano  
6) Parámetros Aplicables a la Información de Planificación Institucional  
G. Resultados Operativos



Fecha de publicación: 31/08/2012

No.	Nombre del proyecto, plan o programa	Servidora o servidor público responsable	Cumplimiento de planificación	Indicadores de Resultados
1	PROGRAMA DE ESTUDIOS PARA LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA UNIRA	Tannya Lozada	Se encuentra en un 96,73% de ejecución	96,73%. Se ha realizado la transferencia al ICO \$ 2'648.200 y una transferencia de \$ 277.130,46 para realizar varios procesos para la Creación de la Universidad Regional Amazónica. Los productos de las consultorías han sido entregados e integrados al expediente de la Creación de la Universidad Regional Amazónica que se entregó al Consejo de Educación Superior CES
2	PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL AMAZONICA UNIRA (IMPLEMENTACIÓN DE LA LOES)	Tannya Lozada	Se encuentra en un 96,67% de ejecución	96,67%. Se espera los recursos para la continuidad de actividades planificadas \$ 600.000 será transferido a Inmobiliar para la indemnización de terrenos y \$ 1.200.000,00 será transferido para la construcción de módulo de Nivelación - ICO - OFICIO - SENPLADES-SGPRV-2012-0798-07 modificación presupuestaria IAEN-MCCTH por 1.800.000 de los proyectos: "Fortalecimiento institucional y desarrollo de capacidades de los gobiernos parroquiales del Ecuador" y "Fortalecimiento institucional del Instituto de Altos Estudios Nacionales IAEN hacia los proyectos: "Creación de la Universidad Regional Amazónica UNIRA" POR: 1.700.000,00 y "Fortalecimiento institucional del Ministerio de Coordinación del Conocimiento y Talento Humano y elaboración de la Agenda Sectorial" del Ministerio Coordinador de Conocimiento POR: \$ 100.000,00 y Talento Humano, por un monto total de US\$ 1.800.000,00.
3	PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO COORDINADOR DE CONOCIMIENTO Y TALENTO HUMANO Y ELABORACIÓN DE LA AGENDA SECTORIAL			
3.1	Construcción participativa de la Agenda Sectorial del Sector de Conocimiento y Talento Humano	Catalina Vaca-Coordinación General de Planificación y Políticas Públicas	40% Se realizó talleres del Diagnóstico del Sector, Identificación estratégica y prioridades del Sector en las 7 Zona de Planificación.	40% Se realizó talleres del Diagnóstico del Sector, Identificación estratégica y prioridades del Sector en las 7 Zona de Planificación. Reuniones con los diferentes Sectores Interinstitucionales para la Planificación del Año 2013. Revisión y validación de las Propuesta de Políticas Públicas para el sector
3.2	Proyecto de Estrategia de Comunicación del Sector del Conocimiento y Talento Humano	Leonardo Eguinguren Director de Comunicación	30% Se ha solicitado certificaciones presupuestarias Varios procesos de contratación se iniciaron y su ejecución será en este mes de Julio 2012 Plan de Comunicación	30% Estrategia Comunicacional de la Agenda Sectorial y Socialización del Diagnostico del Sector.-
3.3	Proyecto de institucionalización del Sistema de Seguimiento y Evaluación del Sector de Conocimiento y Talento Humano	Cristina Rosero Coordinación General de Información Seguimiento y Evaluación	20% Se ha iniciado el proceso para la utilización del Sistema SISA " Sistema Información Sectorial Automatizado. Se ha elaborados la entrega de 2 productos"	20% Se espera la entregas y revisión del 3 producto para la ejecución del Sistema SISA " Sistema de Información Sectorial Automatizado." Se esta realizando reuniones de trabajo de los consultores para establecer un prototipo para el Sistema SISA
3.4	Fortalecimiento de la Gestión Institucional.	Marcelo Albuja Coordinación General Administrativo Financiero	10% Se culminó las Adecuaciones del Piso 18. Se ha realizado la Adquisición de Equipos Informáticos y Mobiliarios para el mejoramiento institucional	10% Se ha realizado la adquisición de Equipos Informáticos Se ha Adjudicado Inmobiliario para el Mejoramiento de la infraestructura Institucional.